

**MANAGEMENTUL INVESTIȚIILOR APLICAT PE ȘANTIER PENTRU
CONTRACTELE DE LUCRĂRI REGELEMENTATE PRIN H.G. 1/2018.
17 – 18 februarie 2026**

AGENDA

Ziua 1 – 17.02.2026

Interval orar	Tema
09:30-10.00	<i>Deschidere curs – reprezentanții CFP ARA. Sesiune introductivă.</i>
09.30-11.00	Modele contract proiectare și execuție <ul style="list-style-type: none"> • Obiective. Tipuri de investiții ale operatorilor de utilități • Structura contractului – Clauze obligatorii • Roluri • Responsabilități
11.00-11.20	<i>Pauză de cafea</i>
11.20-13.00	Clauzele cheie HG1/2018 <ul style="list-style-type: none"> • Corelare cu legea achizițiilor publice • Corelare cu documentația de atribuire
13.00-14.00	<i>Pauză de prânz</i>
14.00-15.00	Urmărirea proiectării – Controlul beneficiarului <ul style="list-style-type: none"> • Obligații proiectant • Etapele de derulare a proiectării • Livrabile
15.00-15.20	<i>Pauză de cafea</i>
15.20-16.00	Urmărirea execuției <ul style="list-style-type: none"> • Grafice de lucrări • Control calitate • Situații de lucrări • Revendicări • Recepții
16.00-17.00	Exemple si studii de caz <ul style="list-style-type: none"> • Probleme frecvente • Teme

Ziua a2a – 18.02.2026

Interval orar	Tema
09:30-10.00	Recap ziua 1
09.30-11.00	Model de contract execuție <ul style="list-style-type: none"> • Structura contractelor – Clauze obligatorii • Deferențe fata de contractul de tip proiectare și execuție
11.00-11.20	Pauză de cafea
11.20-13.00	Roluri în implementarea contractului de tip execuție <ul style="list-style-type: none"> • Beneficiar • Diriginte • Supervizare • Decizii operative
13.00-14.00	Pauză de prânz
14.00-15.00	Modificări contractuale <ul style="list-style-type: none"> • Modificări de cantități • Lucrări suplimentare • Ajustarea prețului – Condiții. Documente necesare • Revizuri – Condiții. Documente necesare
15.00-15.20	Pauză de cafea
15.20-16.00	Urmărire contracte – Gestionarea întârzierilor <ul style="list-style-type: none"> • Penalități • Prolungiri
16.00-17.00	Plăți- Urmărirea plăților și studii de caz relevante <ul style="list-style-type: none"> • Situații de lucrări. Corelare cu Finanțarea • Erori frecvente și evitarea acestora