

MANAGEMENTUL INVESTITIILOR APLICAT PE SANTIER PENTRU CONTRACTELE DE LUCRARI REGELEMENTATE PRIN H.G. 1/2018.

AGENDA

Ziua 1 – 07.10.2026

<i>Interval orar</i>	<i>Tema</i>
09:30-10.00	<i>Deschidere curs – reprezentantii CFP ARA. Sesiune introductivă.</i>
09.30-11.00	Modele contract proiectare si execuție • Obiective. Tipuri de investiții ale operatorilor de utilități • Structura contractului – Clauze obligatorii • Roluri • Responsabilități
11.00-11.20	<i>Pauză de cafea</i>
11.20-13.00	Clauzele cheie HG1/2018 • Corelare cu legea achizițiilor publice • Corelare cu documentația de atribuire
13.00-14.00	<i>Pauză de prânz</i>
14.00-15.00	Urmărirea proiectării – Controlul beneficiarului • Obligații proiectant • Etapele de derulare a proiectării • Livrabile
15.00-15.20	<i>Pauză de cafea</i>
15.20-16.00	Urmărirea execuției • Grafice de lucrari • Control calitate • Situații de lucrări • Revendicări • Recepții
16.00-17.00	Exemple si studii de caz • Probleme frecvente • Teme

Ziua a 2 - a – 08.10.2026

Interval orar	Tema
09:30-10.00	Deschidere curs – reprezentantii CFP ARA. Sesiune introductivă.
09.30-11.00	Model de contract execuție - Structura contractelor – Clauze obligatorii - Deferențe fata de contractul de tip proiectare si execuție
11.00-11.20	Pauză de cafea
11.20-13.00	Roluri în implementarea contractului de tip execuție - Beneficiar - Diriginte - Supervizare - Decizii operative
13.00-14.00	Pauză de prânz
14.00-15.00	Modificări contractuale - Modificări de cantități - Lucrări suplimentare - Ajustarea prețului Condiții . Documente necesare - Revizuiți – Condiții . Documente necesare
15.00-15.20	Pauză de cafea
15.20-16.00	Urmărire contracte – Gestionarea întârzierilor - Penalități - Prelungiri
16.00-17.00	Plăți- Urmărirea plăților si studii de caz relevante - Situații de lucrări. Corelare cu Finanțarea - Erori frecvente si evitarea acestora